

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ВВЕДЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(далее ФГОС СОО) НА 2019 – 2020 ГОДЫ**



Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС среднего общего образования.
2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС и профессионального стандарта педагогических работников.
4. Формировать учебно-методическую базу школы.
5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС.
6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
7. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной программы МАОУ СОШ № 71

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Отв.
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива средней школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса с целью сохранения преемственности уровней образования и выработки новых нестандартных решений для средней школы	Сентябрь-октябрь 2019	Лопаткина А.
2.	Мониторинг уровня готовности школы к введению ФГОС СОО	Октябрь-декабрь 2019	Рабочая групп
3.	Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами рабочей группы, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО	Постоянно	Рабочая групп
4.	Утверждение плана работы по введению ФГОС СОО	Январь 2020 г.	Лопаткина А.С

Определение изменений и дополнений в образовательную программу МАОУ СОШ № 71

№ п/п.	Мероприятия	Сроки	Ответственны
Организационное обеспечение введения ФГОС			
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования	Январь 2020 г.	Рабочая группа

2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования, на основе федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию и утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации	Февраль 2020 г	Чуфистова Т.А.
3.	Разработка проекта основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 71	Февраль – июнь 2020 г	Рогович Е.В. Голубь Н.А. Лопаткина А.С.
4.	Разработка проекта Программы воспитания и социализации на уровне СОО	март – июнь 2020	Сараева С.Д.
5.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	март – август 2020	Лопаткина А.С. Рогович Е.В.
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	март – июнь 2020	Рогович Е.В. Лопаткина А.С.
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, модели организации внеурочной деятельности обучающихся	март – июнь 2020	Сараева С.Д. Лопаткина А.С.
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС			
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС СОО	Январь 2020 г.	Садрисламов Д.А.
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками, должностных, инструкций, работников образовательного учреждения	март – июнь 2020	Слюсарева О.В.
Информационное обеспечение введения ФГОС			
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта.	Постоянно	Пацкая О.Г.
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС СОО в Публичный отчет школы	Апрель 2020 г.	Сараева С.Д. Голубь Н.А. Лопаткина А.С. Рогович Е.В.
Кадровое обеспечение введение ФГОС			
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей средней школы	Постоянно	Кемайкина Н.А.
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС			
	Проведение работ по укреплению материально-технической	Постоянно	Лопаткина А.С. Садрисламов Д.А.

План –график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2020г.г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО	Сентябрь 2019	Заместитель директора по УД Лопаткина А.С.	Создание о определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО
2.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС СОО	Сентябрь-октябрь	Директор	Система-мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО	Приказ, план

3	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС СОО	Постоянно	Ответственный за курсовую подготовку Кемайкина Н.Е.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО	Приказ об утверждении и плана графика повышения квалификации.
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Январь 2020	Директор: Швидко Н.А., Зам.директора по АХЧ: Садрисламов Д.А.	Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС СОО	Мониторинг
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС СОО	Март - Август 2020г.	Заместители директора по УД – Рогович Е.В. Лопаткина А.С.	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС СОО	План
6	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	В течение 2020-2021 уч. года	Зам. директора по УД – Лопаткина А.С., педагог-психолог – Абзалова И.И.	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровод., результаты анализа анкетиров.

					педагогов
7	Организация участия педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС СОО	В течение 2020-2021 уч. года	Руководители ШМО	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС СОО	Материалы семинаров
8	Разработка и утверждение ООП СОО	апрель -август 2020 г.	Заместители директора по всем направлениям деятельности	Создание ООП СОО	Протоколы педсовета, приказ
9	Разработка и утверждение учебного плана	Январь 2020 г.	Зам. директора по УД Лопаткина А.С.	Наличие учебного плана ОУ	ООП СОО
10	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации обучающихся	Апрель-август 2020	Зам.директора по УД Лопаткина А.С. Зам.директора по ВР Сараева С.Д,	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	апрель август 2020 г.	Зам. директора по УР	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение рабочих учебных программ предметов	апрель август 2020	Лопаткина А.С. Рогович Е.В.	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	2020 г.	Рогович Е.В. Лопаткина А.С.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС СОО	Приказ об утверждении и локальных актов.
15	Мониторинг введения ФГОС СОО	В течение уч. года	Лопаткина А.С. Рогович Е.В.	Диагностические материалы	План ВШК
16	Организация отчетности по введению ФГОС СОО	В течение уч. года	Директор Швидко Н.А. Зам.директора Лопаткина А.С. Рогович Е.В.		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО					
1	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС СОО	Январь 2020г.			Материалы свмообследования

2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей ФГОС СОО в 2020-2021 учебном году	Январь – май 2020.	Зам. директора по УД Лопаткина А.С.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса обновления содержания образования соответствии с ФГОС СОО	План-график
3	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	В течение уч. года	Зам. директора по направлениям деятельности	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	В течение 2020 г.	Директор, Швидко Н.А., Зам. по АХЧ Садрисламов Д.А.	Определение необходимых изменений оснащенности школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО.	Ежегодно	Заведующая библиотекой: Чуфистова Т.А.	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Зам. директора по УД Лопаткина А.С. Рогович Е.В.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

процесса					
4. Создание информационно-организационного обеспечения внедрения ФГОС СОО					
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС СОО.	Январь 2020	Зам. директора по направлениям деятельности, зав. Библиотекой.	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС СОО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС СОО	Постоянно	Пацкая О.Г.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС СОО (Включение информации в самоанализ)	Апрель 2020	Заместитель директора, Лопаткина А.С.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Размещение публичного отчета на школьном сайте

**Контроль реализации запланированных изменений
в образовательной программе школы**

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля	Методы сбора информации
Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Педагоги	В течение года	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года	Изучение документации
Проект ООП СОО	Образовательный процесс	В течение уч. года	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Устав ОУ, локальные акты, должностные инструкции	2020 г.	Изучение документации
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся	По мере необходимости	Изучение документации, собеседование
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Локальные акты	2020г.	Изучение документации

Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Постоянно
---	---	--	-----------

